



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ	APelido Empreendimento ACESSIBILIDADE PASSEIOS RUA LAVRASUL	DESCRIÇÃO DO LOTE ACESSIBILIDADE PASSEIOS RUA SÃO JOSÉ
------------------	----------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.	ACESSIBILIDADE RUA SÃO JOSÉ - LAVRA	181.475,43	% Período:	73,65%	26,35%										
				20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2.660,56	% Período:	100,00%											
				20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.079,15	% Período:	100,00%											
				20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
1.3.	PREPARO DA BASE	10.350,89	% Período:	100,00%											
				20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
1.4.	PAVIMENTAÇÃO COMPLETA	68.425,25	% Período:	100,00%											
				20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	9.603,11	% Período:	100,00%											
				20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	41.146,53	% Período:	100,00%											
				20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
1.7.	DRENAGEM PLUVIAL (PASSEIO EXISTENT	7.140,13	% Período:		100,00%										
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PASSEIO EXIS	39.864,21	% Período:		100,00%										
1.9.	LIMPEZA	1.205,60	% Período:	33,18%	66,82%										
<b>Total: R\$ 181.475,43</b>				%:	73,65%	26,35%									
Período:	Repasse:	124.826,89		44.648,54											
	Contrapartida:	8.838,58		3.161,42											
	Outros:	-		-											
	<b>Investimento:</b>	<b>133.665,48</b>		<b>47.809,95</b>											
Acumulado:	%:	73,65%		100,00%											
	Repasse:	124.826,89		169.475,43											
	Contrapartida:	8.838,58		12.000,00											
	Outros:	-		-											
	<b>Investimento:</b>	<b>133.665,48</b>		<b>181.475,43</b>											

TIMBÓ GRANDE/SC

Local

quarta-feira, 18 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN MARCELO ZIERO

CREA/CAU: A32454-0

ART/RRT: