CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2017

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ GRANDE

Empreendimento: REFORMA PRÉ-ESCOLAR GLEIDIS RODRIGUES A=429,00M2

Programa: RECURSO MUNICIPAL

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.535,58	100,00	100,00										
2	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	36.215,50	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	DIVISÓRIAS EM GRANITO	19.376,75	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	DIVISORIAS PLACAS DE MADEIRA MINERALIZADA REVESTIDA C/ ARGAMASSA	120.247,00	50,00	50,00	50,00	100,00								
5	ESQUADRIAS	18.849,90			50,00	50,00	50,00	100,00						
6	COBERTURA	36.663,88			50,00	50,00	50,00	100,00						
7	INSTALAÇOES ELETRICAS	25.006,40	50,00	50,00	50,00	100,00								
8	INSTALAÇOES DE AGUA FRIA	2.328,12	50,00	50,00	50,00	100,00								
9	INSTALAÇOES SANITARIAS	22.402,13	50,00	50,00	50,00	100,00								
10	EQUIPAMENTOS SANITARIOS	11.653,71			50,00	50,00	50,00	100,00						
11	PINTURAS	8.414,76					100,00	100,00						
12	LIMPEZA FINAL	1.102,53					100,00	100,00						
	TOTAL (%)		**38,24**	**38,24**	**47,71**	**85,95**	**14,05**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	306.796,26	117.323,53		146.371,70		43.101,04							
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**306.796,26**	**117.323,53**		**146.371,70**		**43.101,04**							
	ACUMULADO (R$)		**117.323,53**		**263.695,23**		**306.796,26**							

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ GRANDE
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 25 de setembro de 2017
Data