



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ GRANDE - ESTADO DE SANTA CATARINA

Av. José Arcelino de Souza /sn - Telefone: (49) 3252-1298

CNPJ: 78.497.492/0001-60

E-mail: prefeitura@timbogrande.sc.gov.br

Projeto de pavimentação na Avenida Manuel Custodio
de Matos e Rua João Granemann Tibes Est. 12,00 a

OBRA: 19+1,65m, drenagem pluvial, pavimentação de passeios

EXTENSÃO(m): 141,65

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 9.414,91	3,75	R\$ 1.882,98	20,00	R\$ 1.882,98	20,00	R\$ 1.882,98	20,00	R\$ 1.882,98	20,00	R\$ 1.882,98	20,00
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 1.755,80	0,70	R\$ 351,16	20,00	R\$ 351,16	20,00	R\$ 351,16	20,00	R\$ 351,16	20,00	R\$ 351,16	20,00
3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 3.578,00	1,43	R\$ 1.789,00	50,00							R\$ 1.789,00	50,00
4	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.634,81	1,05	R\$ 1.317,40	50	R\$ 1.317,40	50,00						
5	TERRAPLANAGEM	R\$ 3.156,49	1,26	R\$ 946,95	30	R\$ 1.893,89	60	R\$ 315,65	10,00				
6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 76.225,39	30,40	R\$ 15.245,08	20	R\$ 30.490,15	40	R\$ 30.490,15	40,00				
7	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO	R\$ 154.006,93	61,41					R\$ 15.400,69	10	R\$ 61.602,77	40,00	R\$ 77.003,46	50,00
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	-							R\$ -	50,00	R\$ -	50,00
9	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ -	-			R\$ -	30	R\$ -	40	R\$ -	30		
	TOTAL			R\$ 21.532,57	8,59	R\$ 35.935,59	14,33	R\$ 48.440,64	19,32	R\$ 63.836,91	25,46	R\$ 81.026,61	32,31
	TOTAL ACUMULADO	250.772,32	100,00	R\$ 21.532,57	8,59	R\$ 57.468,16	22,92	R\$ 105.908,80	42,23	R\$ 169.745,71	67,69	R\$ 250.772,32	100,00

Oneidi Guedes - CREA/SC 148.337-9
Engenheiro Civil
Pós Graduado em Estrutura e Fundações