



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ GRANDE - ESTADO DE SANTA CATARINA**

Av. José Arcelino de Souza /sn - Telefone: (49) 3252-1298

CNPJ: 78.497.492/0001-60

E-mail: prefeitura@timbogrande.sc.gov.br

Projeto de pavimentação na Rua Osvaldino Nunes de  
Oliveira, drenagem pluvial, pavimentação de passeios

**OBRA:** em paver e sinalização viária.

**EXTENSÃO(m):** 126,00

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 9.414,91	6,26	R\$ 3.138,30	33,33	R\$ 3.138,30	33,33	R\$ 3.138,30	33,33
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 1.755,80	1,17	R\$ 585,27	33,33	R\$ 585,27	33,33	R\$ 585,27	33,33
3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 3.578,00	2,38	R\$ 1.789,00	50,00			R\$ 1.789,00	50,00
4	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.318,35	1,54	R\$ 2.318,35	100,00				
5	TERRAPLANAGEM	R\$ 2.609,74	1,74	R\$ 782,92	30,00	R\$ 1.565,84	60,00	R\$ 260,97	10,00
6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ -	-			R\$ -	50,00	R\$ -	50,00
7	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO	R\$ 130.628,25	86,91			R\$ 65.314,13	50,00	R\$ 65.314,13	50,00
8	OBRAS COMPLEMENTARES	-	-			R\$ -	50,00	R\$ -	50,00
	TOTAL			R\$ 8.613,84	5,73	R\$ 70.603,54	46,97	R\$ 71.087,67	47,30
	TOTAL ACUMULADO	150.305,04	100,00	R\$ 8.613,84	5,73	R\$ 79.217,37	52,70	R\$ 150.305,04	100,00

Oneidi Guedes - CREA/SC 148.337-9  
Engenheiro Civil  
Pós Graduado em Estrutura e Fundações